

Projet E1 - Avancement n°1 - Florent Vanhollebeke

Aa Name	22 Assign	∷ Cinq Phases	■ Date 1	Status ■ Status	:≡ Sélec multip
Recherche Text to Speech	(†) florent vanhollebeke	Conception	@3 octobre 2022 → 1 novembre 2022	Completed	
Recherche Speech to Text	f) florent vanhollebeke	Conception	@10 octobre 2022 → 28 octobre 2022	Completed	
Recherche Description d'images	f) florent vanhollebeke	Conception	@17 octobre 2022 → 27 octobre 2022	Completed	
Ouverture et configuration du compte Microsoft Azure	f) florent vanhollebeke	Conception	@2 novembre 2022 → 2 novembre 2022	Completed	
Configuration appel API de Text to Speech (Azure)	f) florent vanhollebeke	Développement	@3 novembre 2022 → 4 novembre 2022	Completed	
Configuration appel API de Speech to Text (Azure)	f) florent vanhollebeke	Développement	@7 novembre 2022 → 8 novembre 2022	Completed	
Configuration appel API de Description d'images (Azure)	(f) florent vanhollebeke	Développement	@9 novembre 2022 → 10 novembre 2022	Completed	
Essai du modèle de TensorflowTTS pour le text to speech	f) florent vanhollebeke	Développement	@19 septembre 2022 -> 21 septembre 2022	Completed	

Aa Name	22 Assign	∷ Cinq Phases	Date 1		:≡ Sélec multip
Essai du modèle Deep Speech pour le speech to text	(†) florent vanhollebeke	Développement	@29 octobre 2022 → 29 octobre 2022	Completed	
Recherche sur Apache Cordova pour application mobile	(f) florent vanhollebeke	Conception			
Sans titre				tests à valider	
Sans titre				tests à valider	
Sans titre				tests à valider	
Construction du modèle Description d'images	(f) florent vanhollebeke	Développement	@17 novembre 2022	In progress	
Recherche sur Vue.JS pour front-end	f) florent vanhollebeke	Conception			
Rédaction des tests pour text to speech (Azure)	f) florent vanhollebeke	Tests et Intégration			
Rédaction des tests pour speech to text (Azure)	(f) florent vanhollebeke	Tests et Intégration			
Rédaction des tests pour description images (Azure)	f) florent vanhollebeke	Tests et Intégration			
Rédaction des tests pour speech to text (Javascript MDN)	f florent vanhollebeke	Tests et Intégration			
Rédaction des tests pour text to speech (Javascript MDN)	(†) florent vanhollebeke	Tests et Intégration			
Elaboration du HTML/CSS	f) florent vanhollebeke	Développement			
Création du projet Django pour le back-end	f florent vanhollebeke	Conception Développement		Not started	
Configuration d'un système d'authentification utilisateur dans Django	① florent vanhollebeke	Développement		Not started	

Aa Name	å Assign	∷ Cinq Phases	a Date 1		i≡ Sélec multip
Mise en place de la base de données	f) florent vanhollebeke	Développement		Not started	
Mise en place du Speech to Text (Javascript MDN)	f) florent vanhollebeke	Développement		Not started	
Entrainement du modèle Description d'images	f) florent vanhollebeke	Développement		In progress	
Compréhension du scrapping / requêtage du site wikipédia	(†) florent vanhollebeke	Développement		In progress	
Mise en place du Text to Speech (Javascript MDN)	(†) florent vanhollebeke	Développement		Not started	